**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА**

# ПРИКАЗ

от «12» августа 2026 г. № 650 г. Новошахтинск

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Новошахтинска в 2026 – 2027 учебном году

Во исполнение приказа министерства образования Ростовской области от 11.08.2026г. № 786 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2027 году, в целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2027 году на территории города Новошахтинска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего образования на территории города Новошахтинска в 2026 – 2027 учебном году (далее – Дорожная карта) согласно приложению.
2. Начальнику отдела общего образования и оценки качества Управления образования Н.П. Чукиной, руководителям муниципальных образовательных организаций города Новошахтинска (далее - МОУ) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.
3. Начальнику отдела общего образования и оценки качества Управления образования Н.П. Чукиной:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей МОУ;

3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Управления образования Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций использовать Дорожную карту подготовки к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Новошахтинска в 2026 – 2027 учебном году в практической деятельности общеобразовательной организации.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
Администрации города Т.П. Бахтинова

Алексей Юрьевич Фомин
8(86369) 2-05-87

Приложение

**Дорожная карта**
**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования на территории города Новошахтинска в 2026 – 2027 учебном году**

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|---|---|---|---|
| | **1. Анализ проведения ГИА в 2026 году** | | |
| 1.1. | Подготовка статистико-аналитического отчета по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2026 году на территории города Новошахтинска | август 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.1.1. | Подготовка содержательного анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в городе Новошахтинске | август – октябрь 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.2. | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») требований порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в ходе их проведения в 2026 году на территории города Новошахтинска | июль-сентябрь 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.3. | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановки задач на муниципальной педагогической конференции, педагогических совещаниях образовательных организаций | август 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |
| 1.3.1. | Совещания с руководителями муниципальных образовательных организаций, координаторами проведения ГИА муниципального уровня по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году - | сентябрь – октябрь 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3.2. | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА в 2027 году в городе Новошахтинске | в течение 2026-2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |
| 1.3.3 | Проведение заседаний предметных ГМО по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году | август – сентябрь 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители ГМО |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1. | Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение 2026 – 2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |
| 2.1.1 | Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Ростовской области | в течение 2026 – 2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |
| 2.1.2 | Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования | по запросу Рособрнадзора | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1.3 | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одарёнными детьми по подготовке к ГИА | в течение 2026 – 2027 учебного года | Руководители образовательных организаций |
| 2.1.4 | Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися 9-х, 11-х классов | в течение 2026 – 2027 учебного года | Руководители образовательных организаций |
| 2.2 | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 в 2026 – 2027 учебном году | в течение 2026 – 2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; руководители ППЭ |
| 2.3 | Размещение на официальных сайтах Управления образования и общеобразовательных организаций города методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по итогам анализа ГИА в 2026 году | сентябрь 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Руководители образовательных организаций |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году на территории города Новошахтинска | в течение 2026 – 2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.1.1 | Актуализация нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами | по мере необходимости | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.1.2 | Приведение нормативной правовой документации школьного и муниципального уровня в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами | по мере необходимости | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Муниципальные образовательные организации |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.3 | Подготовка локальных актов Управления образования:<br>– об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ;<br>– об утверждении сроков приёмки пунктов проведения экзаменов в 2027 году;<br>– об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году | ноябрь 2026 года<br>февраль 2027 года<br>декабрь 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.1.4 | Обеспечение образовательных организаций нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9. | в течение 2026 – 2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.2 | Подготовка предложений в минобразование Ростовской области по кандидатурам<br>– в состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) среднего общего образования Ростовской области для проведения ГИА-11 в 2027 году;<br>– руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ);<br>– организаторов ППЭ;<br>– технических специалистов ППЭ;<br>– медицинских работников в ППЭ (по согласованию с МБУЗ «ДГБ» города Новошахтинска). | октябрь 2026 года – февраль 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.3 | Подготовка проектов Постановлений Администрации города Новошахтинска «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов города Новошахтинска в 2027 году», «Об организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов города Новошахтинска» в 2027 году. | март – апрель 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4 | Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Муниципальные образовательные организации |
| 3.5 | Определение мест регистрации участников ЕГЭ в 2027 году и итогового сочинения (изложения) на территории города Новошахтинска | октябрь 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.6 | Приём заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2027 году | до 1 февраля 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Руководители образовательных организаций |
| 3.7 | Приём заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2027 году | до 1 марта 2027 года | Руководители образовательных организаций |
| 3.8 | Формирование временных коллективов, привлекаемых к работе на пунктах проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ | согласно графику минобразования | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.9 | Формирование временных коллективов, привлекаемых к работе на пунктах проведения экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ | согласно графику минобразования | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 4.1 | Проведение инструктивных совещаний «О готовности к проведению ГИА в 2027 году» | февраль – май, июнь 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.2 | Организация и проведение обучения (на муниципальном уровне):<br>– руководителей пунктов проведения экзаменов;<br>– членов государственной экзаменационной комиссии;<br>– экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9);<br>– организаторов в/вне аудиторий проведения экзаменов (ГИА-9, ГИА-11);<br>– технических специалистов;<br>– общественных наблюдателей<br>– | март – май 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Муниципальные образовательные организации |
| 4.3 | Проведение обучающихся семинаров для:<br>– организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ;<br>– ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в городе Новошахтинске | февраль – май 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 4.4 | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к итоговому сочинению и проверки итогового сочинения | сентябрь – ноябрь 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 4.5 | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | декабрь 2026 года, январь 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 4.6 | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ | в соответствии с расписанием Рособрнадзора | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.7 | Проведение вебинаров, онлайн-консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9 | в течение 2026 – 2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |
| 4.8 | Проведение тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА. Отработка использования работниками ППЭ технологий проведения ГИА | в течение 2026 – 2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Муниципальные образовательные организации |
| 4.9 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в т.ч. демонстрационных версий 2027 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | в течение 2026 – 2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители ГМО, ШМО |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 5.1. | Формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программа основного общего и среднего общего образования для внесения сведения в региональную и федеральную информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | по плану-графику внесения сведений в РИС и ФИС в 2026 – 2027 учебном году | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Муниципальные образовательные организации |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.2. | Сбор сведений об участниках:<br>- нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11;<br>- не явившихся на экзамены по уважительной причине;<br>- досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам;<br>- выпускниках текущего года | март – сентябрь 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |
| 5.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году из числа:<br>- выпускников ОО текущего учебного года;<br>- обучающихся профессиональных образовательных организаций;<br>- выпускников прошлых лет;<br>- лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году;<br>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |
| 5.4 | Сбор сведений о муниципальных координаторах ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.5 | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.6 | Участие в совещаниях, проводимых минобразованием Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» по организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2027 году. | в течение 2026 – 2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.7 | Проведения совещаний с участием руководителей МБОУ и их заместителей по вопросам организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2027 году. | в течение 2026 – 2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.8 | Рассмотрение вопросов проведения ГИА на заседаниях городских методических объединений, а также при проведении августовской конференции в 2026 году. | в течение 2026 – 2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.9 | Рассмотрение вопросов проведения ГИА-11 и ГИА-9 на заседаниях школьных методических объединений. | в течение 2026 – 2027 учебного года | Руководители образовательных организаций |
| 5.10 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесённых в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации сведений | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Муниципальные образовательные организации |
| 5.11 | Формирование состава ГЭК, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2026 года – апрель 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.12 | Формирование состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов), медицинских работников | февраль, апрель – май, август 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.13 | Оптимизация сети ППЭ | октябрь – ноябрь 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.14 | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) | в сроки, установленные ФГБУ «ФЦТ» | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.15 | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях | по отдельному расписанию | Управление образования Администрации города Новошахтинска |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.16 | Создание условий в ППЭ для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов | март – май 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.16.1. | Сбор документов участников экзаменов, имеющих право на создание особых условий | март – май 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.16.2. | Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся в непрерывном неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов | март – май 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.17 | Организация проверки готовности ГБУ РО РОЦОИСО, ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке | март, май, август 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.18 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основную и дополнительные даты | декабрь 2026 года, февраль, апрель 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |
| 5.19 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | февраль, март, апрель 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.20 | Создание технологических и санитарно-эпидемиологических условий в ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | ноябрь 2026 года – июнь 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Руководители образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ |
| 5.21 | Организация и проведение заседаний рабочей группы ЕГЭ | февраль – июль 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.22 | Проведение рабочий совещаний с руководителями образовательных организаций, школьными координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11 | март – июнь 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.23 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими бесперебойный Интернет, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану общественного порядка и безопасность на прилегающих к пунктам проведения экзаменов территориях, бесперебойное электро- и водоснабжение, противопожарную безопасность общеобразовательных организаций города на время проведения ГИА | февраль – июнь 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.24 | Сбор данных для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | декабрь 2026 года, февраль – июнь 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.24.1 | Обеспечение функционирования муниципального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения (smotriege.ru) за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ростовской области | май – июнь 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.24.2 | Организация обучения общественных наблюдателей | апрель – май 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.24.3 | Организация работы Донского корпуса общественных наблюдателей | февраль – июль 2027 года | Управление образования Администрации города |
| 5.25 | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ на экзамены в форме ГИА-11 и ГИА-9. | май – июль 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Руководители образовательных организаций |
| 5.26 | Мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при доставке, учёте и выдаче экзаменационных материалов. | май – июнь 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Руководители образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ |
| 5.27 | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в апробации организационно-технического обеспечения проведения ЕГЭ. | по графику минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.28 | Мониторинг выданных заключение психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2027 году. | сентябрь 2026 года – май 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Руководители образовательных организаций |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.29 | Подготовка отчётных материалов в минобразование Ростовской области, ГБУ РО «РЦОИСО» по результатам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ. | июль – август 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 6.1. | Подготовка, размещение, обновление информации по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 6.1.1. | Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11 | октябрь 2026 года – апрель 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 6.1.2. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | по графику Рособрнадзора | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 6.2. | Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 6.3. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА-9, ГИА- 11 в 2027 году | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 6.4. | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году, размещение соответствующей информации на сайтах Управления образования Администрации города, образовательных организаций | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение 2026 – 2027 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |
| 6.6. | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА- 11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |
| 6.7. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |
| 6.8. | Организация и проведение цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху» | март-май 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 6.9 | Консультирование выпускников текущего года и их родителей (законных представителей), учителей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Муниципальные образовательные организации |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 7.1. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем образовании в 2026 году | октябрь 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.2. | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | ноябрь 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.3 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных СМИ | декабрь 2026 года – апрель 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.4 | Мониторинг официальных сайтов ОО | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.5 | Создание рабочей группы по подготовке к проведению ГИА | октябрь 2026 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.6 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ в 2027 году | декабрь 2026 года – май 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Руководители образовательных организаций |
| 7.7 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-9 | декабрь 2026 года – май 2027 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Руководители образовательных организаций |